

Nedlagda avfallsdeponier

HANDLINGSPLAN FÖR IDENTIFIERING OCH INVENTERING



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	3
NULÄGESBESKRIVNING	3
METOD	5
IDENTIFIERING AV NEDLAGDA DEPONIER.....	5
INVENTERING MIFO FAS I	5
GENOMFÖRANDE.....	5
AVGRÄNSNING OCH OMFATTNING	5
RAPPORTERING AV ARBETET	5
REVIDERING AV HANDLINGSPLANEN	5
ANSVARSFÖRDELNING	6


INLEDNING

Denna handlingsplan är framtagen för att underlätta det arbete som krävs på grund av det kommunala ansvaret för nedlagda avfallsdeponier. Länsstyrelsen driver ett projekt om nedlagda deponier under 2014-2015 och en del av detta projekt är att de deponiansvariga enheterna inom varje kommun ska ta fram en handlingsplan för hur arbetet med inventering ska gå till.

Nedlagda deponier i Gislaveds kommun har tidigare listats i kommunens avfallsplan (antagen 2011-12-15). Denna lista bör revideras och kompletteras med information som framkommer i samband med det nu pågående Länsstyrelseprojektet.

NULÄGESBESKRIVNING

I kommunen finns 34 stycken kända nedlagda avfallsdeponier, varav 32 faller inom ramen för denna handlingsplan, se vidare avsnittet om avgränsning längre ner. Figur 1 nedan visar de nedlagda avfallsdeponiernas lokalisering. En sammanställning med uppgifter kring avfallsdeponierna finns i Tabell 1



Figur 1: Nedlagda avfallsdeponier i Gislaveds kommun

Tabell I. Sammanställning nedlagda avfallsdeponier i Gislaveds kommun

Nr	Objektnamn Gislaveds kommun	Objektnamn länsstyrelsen	Fastighetsbeteckning	Typ av deponi			Planerad inventering
				Hushåll	Industri	Miljöfarligt	
0	Broarydstippen A	fd Broarydstippen	Granhult 1:5	X	X		
1	Tyngeltippen	fd Tyngeltippen	Burseryd 2:52	X	X		
2	Burserydstippen	Burserydstippen	Burseryd 2:53	X	X		
3	Refteletippen	Refteletippen	Ölmestad 19:1, Ölmestad 28:1	X	X		
4	Hestra Avloppsreningsverk	Hestra Avloppsreningsverk	Norra Hestra Kyrkobol 1:147				
5	Villstadtippen	fd Villstadtippen	Isberga 6:11	X	X		
6	Nissaforsvägen	fd Nissaforsvägens tipp (Moen)	Fifflaryd 1:14	X	X		
7	Broarydstippen B	fd Broarydstippen	Broaryd 1:3	X	X		
8	Våthultsvägen	fd Våthultsvägens avfallsdeponi	Gislaved 5:4	X	X		
9	Skeppshulttippen	fd Skeppshulttippen	Skeppshult 1:41	X	X		
10	Kullsbo slamtipp	fd deponi på Burseryds stom 2:50	Burseryd 2:53	X			
11	Stengårdshult	fd Stengårdshults avfallsdeponi	Stengårdshults prästgård 2:1	X			
12	Sunnaryd	fd Sunnaryds soptipp	Ås-Torp 5:1	X			
13	Skedet	fd Skedets soptipp	Ölmestad 5:2	X	X		
14	Tallberga	fd Tallberga soptipp	Karaby 5:20	X	X		
15	Bjärsvedstippen	Bjärsvedstippen	Alabo 3:1	X	X		
16	Stenbrohult	fd Stenbrohulttippen, Anderstorp	Stenbrohult 1:10	X	X		
17	Valdshult	fd Valdshults avfallsdeponi	Norra Valdshult 1:12	X			
18	Vikabotippen	fd Smålandsstenartippen	Vickelsberg 1:17	X	X		
19	Reftele stentipp	fd Reftele stentipp	Ölmestad 28:1	X	X		
20	NIABs	fd NIABs	Stora Hestra 6:1	X	X		
21	Gislaved slamtipp	fd Slamdeponi Buskegård 2:28	Gislaved 2:81	X			
22	Intill motorbanan	fd deponi intill motorbanan i Anderstorp	Lövås 3:10	X	X		
23	Hällabäckstippen	fd Hällabäckstippen	Hällabäck 1:40	X	X		
24		fd Slamdeponi Lövås	Lövås 1:5	X			
25	Källerstad	fd Källerstadtippen	Källerstad 3:1	X			
26	Gyllenforstippen	fd Gyllenforstippen	Henja 4:8	X			
27	Brännburen	fd Brännburens soptipp	Ölmestad 7:1	X	X		
28	Talläsen (skogskyrkogård)	fd Talläsen	Gislaved 2:87	X	X		
29		fd Slamdeponi Ekenäs	Hestra Ekenäs 1:1	X			
30	Isberga		Isberga 6:4		X		
31	Båraryds skola		Gislaved 3:1	X			
32	Rondellen Reftele		Ölmestad 8:134	X			

Kolumnen för planerad inventering är medvetet lämnad tom. Detta eftersom tidplanen för inventering inte går att ange i dagsläget då den är beroende av utfallet av pågående budgetdiskussion, se vidare avsnitten Genomförande och Ansvarsfördelning nedan.

Prioritering av objekten (inventeringsordning) är inte heller gjord i dagsläget utan den genomförs när resurs finns på plats.

METOD

IDENTIFIERING AV NEDLAGDA DEPONIER

De flesta av Gislaveds kommuns nedlagda avfallsdeponier är troligen redan identifierade. Något aktivt arbete för att söka efter fler planeras därför inte.

INVENTERING MIFO FAS I

De nedlagda avfallsdeponierna kommer att inventeras enligt Metodik för inventering av förorenade områden (Naturvårdsverkets rapport 4918, 1999). Som komplement kommer även Naturvårdsverkets remiss "Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier" att användas.

GENOMFÖRANDE

Arbetet med inventering av kommunens avfallsdeponier är tänkt att genomföras via kommunens planerade resurs för förorenade områden, se vidare avsnittet om Ansvarsfördelning längre ner. Inventeringen bedöms ta två år att genomföra från det att resursen finns på plats. Startpunkten för arbetet går inte att ange i dagsläget eftersom den föreslagna resursen ingår i pågående budgetdiskussion.

AVGRÄNSNING OCH OMFATTNING

Handlingsplanen omfattar nedlagda avfallsdeponier som avslutades före den 16 juli 2001, då deponeringsförordningen (SFS 2001:512) trädde i kraft.

Två av kommunens avfallsdeponier, Oskarstippen och Mossarpstippen, hamnar utanför ramen för denna handlingsplan då det kring dessa deponier redan pågår utredningsarbete och kontrollmätningar.

RAPPORTERING AV ARBETET

Inventerade deponierna kommer att redovisas till bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun.

Inventeringen kommer att innehålla ifyllda MIFO-blanketter, karta över området, förslag på riskklassning och annat underlagsmaterial som kan vara till nytta.

REVIDERING AV HANDLINGSPLANEN

Denna handlingsplan bör revideras när resursfrågan för inventeringen är fastställd.

ANSVARSFÖRDELNING

Tekniska nämnden sköter det kommunala deponiansvaret i Gislaveds kommun.

Den sammanlagda hanteringen av förorenade områden i Gislaveds kommun är just nu uppe för politisk diskussion. Förslaget som diskuteras innebär att en gemensam resurs för bygg- och miljönämndens, tekniska nämndens och kommunstyrelsens arbete med förorenade områden ska skapas.

Resursen ska genomföra riskklassning av äldre deponier, ta fram underlag, göra ansvarsutredningar och ansöka om statsbidrag för förorenade områden. Vidare ska den formulera kravspecifikationer och underlag vid upphandlingar av olika uppdrag i efterbehandlingsarbetet samt utgöra projektledning vid saneringar med kommunalt huvudmannaskap. Resursen ska också vara expertstöd i planarbetet, i fastighetsaffärer och vid exploateringar.

Omfattningen av den föreslagna resursen är inledningsvis två heltidstjänster under två år. Resursen kan tidigast finnas på plats 2016 men budgetdiskussioner pågår och inget är beslutat än.